

## ANEXO N° 2. CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 2025

<b>Difusión y Convocatoria</b>	Proceso de tramitación, organización y orientación del PRAPS de Programa Comunitarios en APS a nivel de Dirección de APS -SSVQP	<b>Enero – Febrero</b>
	Comunicación y difusión presencial a referentes de establecimientos (equipos de APS Y Hospitales comunitarios) de salud a nivel de APS -SSVQP	<b>31 de enero 2025</b>
	Entrega de bases técnicas a equipos de APS Y Hospitales comunitarios y anexos vía email	<b>Febrero</b>
	Comunicación de medios y difusión en redes sociales: Difusión a organizaciones comunitarias y sociedad civil del PRAPS de Programa Comunitarios en APS, vía presencial y plataformas SSVQP, Facebook, TIPTOP y otras.	<b>Febrero y marzo, hasta el 07 de Abril</b>
<b>Transferencia metodológica</b>	Acompañamiento técnico y comunitario para promover la participación en el diseño y elaboración de experiencias en el PRAPS.	<b>1 marzo a 31</b>
	Transferencia metodológica a equipos y organizaciones.	
	Asistencia y orientación técnica a equipos y organizaciones.	
<b>Fecha recepción de Iniciativas Comunitarias (Fondos)</b>	Vía email en Word y PDF a referente Participación SSVQP	<b>10 al 17 de abril</b>
	Evaluación admisibilidad: Primer Filtro Admisibilidad de las Iniciativas Comunitarias Presentadas y Publicación de resultados.	
<b>Panel Evaluador</b>	Constitución de Panel Evaluador	<b>21 de abril al 30 de abril</b>
	Comisión evaluadora: Selección de iniciativas por parte de los Servicios de Salud Aplicación rubrica de evaluación y revisión de líneas temáticas: Selección por puntaje final criterios técnicos de evaluación.	
	Entrega de resultados de Comisión evaluadora.	
	Resultados publicados y enviados a Depto. y Corporación de Salud, Organizaciones sociales.	
	Envío de acta de admisibilidad y selección por parte de los Servicios de Salud a División de Atención Primaria.	
	Proceso de notificación de adjudicación de iniciativas a organizaciones postulantes.	
	Emisión de actas de adjudicación de iniciativas a organizaciones.	<b>01 al 05 de mayo.</b>
<b>Evaluación y selección de Experiencias</b>	Tramitación de convenios entre Servicios de Salud y Municipios	<b>05 al 30 mayo</b>
<b>Ejecución</b>	Ejecución de las iniciativas por organizaciones adjudicatarias.	<b>Junio– Noviembre</b>
<b>Evaluación</b>	<b>Primera evaluación</b> Resolución Convenio	<b>Julio</b>
	<b>Segunda evaluación</b> Informe 60% Ejecución de los convenios	
	Reliquidación segunda cuota	<b>Octubre</b>
<b>Sistematización, intercambio de aprendizajes y cierre técnico administrativo</b>	Sistematización de Experiencias Jornada Intercambio de buenas prácticas por Servicio de Salud.	<b>Noviembre</b>
	Rendición financiera y entrega de informe final de las iniciativas.	<b>Diciembre</b>